

NOTITIE**Betreft:** Voortgang Landelijke Voorziening WOZ**Datum:** 10 september 2013**Bijlage(n):** -

1. Inleiding

In de vorige vergadering is gesproken over de voortgang van de realisatie van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Toen bestond de verwachting dat in de loop van de zomer de eerste gemeentelijke softwareleverancier(s) de conformiteitstoets zou(den) kunnen doorlopen en de eerste gemeente(n) zou(den) aansluiten op de LV WOZ. Deze verwachting is niet uitgekomen. In deze notitie wordt ingegaan op de achtergrond van de ontstane vertraging.

2. Uniforme toepassing StUF standaard

De aansluiting tussen gemeentelijke systemen en de LV WOZ (het koppelvlak LV WOZ) is gespecificeerd op basis van de StUF standaard, die wordt beheerd door KING. Daarbij wordt ook intensief gebruik gemaakt van het communiceren en registreren van mutaties in "historische gegevens". Immers een uitspraak op bezwaar kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een belanghebbende die inmiddels niet meer belanghebbend is. De StUF standaard kent specificaties voor het uitwisselen van historische mutaties, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de "materiële tijdlijn" (vanaf wanneer geldt een mutatie in de werkelijkheid) en de "formele tijdlijn" (vanaf wanneer staat deze mutatie in de registratie). Het blijkt dat de specificaties voor het omgaan met deze formele en materiële historie in de praktijk nog weinig zijn geïmplementeerd.

Bij de implementatie van deze StUF standaard in het koppelvlak met de LV WOZ is aan het licht gekomen dat tot nu toe diverse leveranciers anders omgaan met deze historische gegevens. Er blijken diverse interpretaties te bestaan van de standaard en helaas biedt de standaard onvoldoende duidelijkheid welke interpretatie juist is.

Voor toepassing bij de LV WOZ is wel helder welke interpretatie het meest wenselijk is. Daarbij is met name ook gekeken naar de eenvoud van de berichten die worden gezonden aan de LV WOZ (en die worden doorgezonden naar de afnemers, wanneer zij zich abonneren op mutaties). Deze interpretatie heeft echter wel tot gevolg dat diverse leveranciers in hun systemen een vergaande conversie van de database moeten doorvoeren.

In een bijzondere en zeer intensieve bijeenkomst op 29 augustus 2013 met alle betrokken partijen (softwareleveranciers, bouwer LV WOZ, KING, Ministerie van Financiën, Waarderingskamer) zijn afspraken gemaakt hoe deze impasse door de gebleken onduidelijkheid doorbroken kon worden.

3. Gemaakte afspraken koppelvlak LV WOZ

Alle partijen gezamenlijk hebben de volgende conclusies getrokken en afspraken gemaakt:

- Het uitgangspunt voor de LV WOZ is en blijft het communiceren van formele en materiële historie volgens de StUF standaard;
- Mutaties en correcties worden conform NORA zoveel mogelijk in "gebeurtenissen" gecommuniceerd en zo min mogelijk door synchronisatieberichten;
- Om het vorige punt te realiseren is het noodzakelijk dat (materiële en formele) historie wordt bijgehouden "op attribuutniveau" en niet "op objectniveau";
- De Centrale voorziening voor de LV WOZ zal vanaf het begin historie op attribuutniveau bijhouden en communiceren (vraag/antwoord etc.);
- Omdat de meeste leveranciers in de gemeentelijke systemen nu database hebben met historie op objectniveau en het converteren naar databases met historie op attribuutniveau een grote operatie is, wordt voorlopig geaccepteerd dat gemeentelijke bronhoudersapplicaties historie op objectniveau bijhouden. Dit heeft gevolgen voor zowel een aantal gebeurtenisberichten (in de conformiteitstoets) en voor synchronisatieberichten;
- De LV WOZ zal zowel aanleveringen (gebeurtenissen en synchronisatieberichten) uit bronhouders applicaties "met historie op attribuutniveau" als uit applicaties "met historie op objectniveau" kunnen verwerken;
- De conformiteitstoets blijft gericht op een koppelvlak uitgaande van historie op attribuutniveau. Afwijkingen ten opzichte van de referentieberichten die het gevolg zijn van "historie op objectniveau" zullen bij de eerste toetsing (voor de overgangsfase) worden geaccepteerd (dit leidt wel tot "een aantekening op het diploma voor de conformiteitstoets");
- Uiteindelijk zullen alle bronhoudersapplicaties ook de StUF standaard gebaseerd op "historie op attribuutniveau" moeten gaan ondersteunen. De termijn die hiervoor beschikbaar is zal met betrokken partijen en in de bestaande overleggen worden besproken. Daarbij zal een afweging gemaakt worden tussen belangen van (kosten voor) bronhouders en afnemers;
- Voor het aansluiten van gemeenten zal gebruik gemaakt worden van synchronisatieberichten met materiële historie, maar zonder formele historie. Dit maakt voor alle partijen het aanmaken van deze synchronisatie berichten eenvoudiger (tezamen met de eerder gemaakt afspraken omtrent de scherpe begindatum van 1 januari voor de beginGeldigheid van alle gegevens).

De gemaakte afspraken betreffen daarnaast enkele aanpassingen van de StUF-standaard. KING zal bespoedigen dat deze aanpassingen ook worden verwerkt in de officieel vastgestelde en door hen beheerde standaard.

De gemaakte afspraken over aanpassing van de standaard en het toestaan van een overgangsfase hebben ook gevolgen voor de werking van de LV WOZ. Daarom zal een patch moeten worden uitgebracht op de nu operationele LV WOZ, voordat gemeentelijke leveranciers officieel de conformiteitstoets kunnen afleggen en voordat gemeenten daadwerkelijk kunnen aansluiten.

Er zijn met de bouwer van de LV WOZ en het Kadaster afspraken gemaakt die erop zijn gericht dat deze patch in de tweede helft van oktober (naar verwachting 18 oktober 2013) operationeel kan zijn.

4. Planning aansluiten gemeenten

Op basis van een globale uitvraag bij gemeenten was eerder een planning gemaakt voor het aansluiten van gemeenten. In deze planning was sprake van het aansluiten van circa de helft van de gemeenten vóór 1 januari 2014 en de andere helft tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014. Eerder was aangegeven dat deze planning verder geconcretiseerd zou worden, nadat de eerste (koploper) gemeenten daadwerkelijk waren aangesloten.

Door de hierboven geschetste vertraging is ook de start van het aansluiten van gemeenten op de LV WOZ vertraagd. Alleen bij voorspoedig verloop van de implementatie van de patch en het voldoen van gemeentelijke systemen aan de conformiteitstoets, kunnen er in 2013 nog een aantal gemeenten worden aangesloten. De verwachting is immers dat gemeenten in de periode december 2013 tot en met februari 2014 geen activiteiten zullen ondernemen voor het aansluiten op de LV WOZ. In die periode is alles gericht op het zorgvuldig en tijdig verzenden van WOZ-beschikkingen en aanslagbiljetten. Wijzigingen aan de ICT-systemen worden in die periode veelal niet toegestaan.

Geprobeerd zal worden om (met name in het tweede kwartaal van 2014) de opgelopen vertraging zoveel mogelijk in te halen. Het zal echter naar verwachting (technisch en organisatorisch) niet haalbaar zijn om dan nog voor 1 juli 2014 (nagenoeg) alle gemeenten aan te sluiten.

5. Voorstel

Voorgesteld wordt stil te staan bij de opgetreden vertraging.

Voorgesteld wordt te bespreken of de gemaakte afspraken voor alle betrokken partijen voldoende helder zijn.

Voorgesteld wordt te bespreken hoe we na deze vertraging verder gaan met het (plannen van het) aansluittraject.